

Управление образования Белохолуницкого района

ПРИКАЗ

12.05.2021

№ 44/2-2

г. Белая Холуница

Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Белохолуницком районе

В соответствии с пунктом 1.11 Дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области, утвержденной распоряжением министерства образования Кировской области от 07.05.2021 № 620 «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Кировской области от 24.03.2021 № 384»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Белохолуницком районе согласно приложению.
2. Муниципальному куратору проекта Пушкаревой С.В. обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образования



Е.Н.Огнёва

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи
общеобразовательным организациям 500+ в Белохолуницком районе

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям (500+) в Белохолуницком районе (далее – проект 500+)				
1.1	Участие муниципального координатора в вебинаре	28.01.2021	ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»	участие в вебинаре
1.2	Разработка, утверждение и направление в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	до 14.05.2021	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	утвержденная муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1	Участие в установочном вебинаре для всех участников проекта 500+ с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	18.02.2021	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	все участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре (муниципальный координатор, куратор, ОО)
2.2	Участие кураторов в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	26.02.2021	ФИОКО	Куратор принял участие в вебинаре
2.3	Посещение муниципальным координатором и куратором общеобразовательной организации	до 12.03.2021	кураторы проекта 500+	куратором посещена общеобразовательная организация, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие

				отметки
2.4	Участие участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель	ФИОКО	все участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.5	Размещение в МЭДК общеобразовательной организацией концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта	30.04.2021	Общеобразовательная организация, куратор, муниципальный координатор	концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами
2.6	Участие в консультации в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школам – участникам проекта 500+	15.05.2021	ФИОКО	Школа приняла участие в консультациях
2.7	Размещение общеобразовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)	30.05.2021	Общеобразовательная организация, куратор, муниципальный координатор	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
2.8	Размещение общеобразовательной организацией данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	01.11.2021	Общеобразовательная организация, куратор, муниципальный координатор	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
3. Мероприятия по повышению качества образования в образовательных организациях Белохолуницкого района с низкими образовательными результатами				
3.1	Участие общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, включая участников проекта 500+, в мероприятиях районного уровня: для педагогов: стажировки, методические мастерские; мастер-классы для обучающихся: обучение в сетевых профильных классах, сетевая форма реализации внеурочной деятельности по предметам, конкурсы, выезды, тестирование, практикумы и т.п.	в течение года по плану работы РУО	Управление образования Белохолуницкого района	участие общеобразовательных организаций в мероприятиях для педагогов и обучающихся
3.2	Организация работы муниципальной	в течение года	МКУ СМТС МУО	участие в деятельности окружных, районных,

	методической службы с целью оказания методической поддержки общеобразовательным организациям, педагогическим работникам		Белохолуницкого района	школьных методических объединениях, участие в мероприятиях опорной школы района
4. Информационное сопровождение реализации проекта 500+				
4.1	Размещение на официальном сайте Управления образования Белохолуницкого района плана мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Белохолуницкого района с низкими образовательными результатами	до 01.02.2021	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.2	Размещение на официальном сайте Управления образования Белохолуницкого района плана муниципальной дорожной карты	май	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	размещенная муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.3	Размещение на официальном сайте Управления образования Белохолуницкого района анонсов и пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях Белохолуницкого района	в течение года	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.4	Размещение на официальном сайте Управления образования Белохолуницкого района аналитических и методических материалов по результатам оценочных процедур в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами	в течение года	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школ
5. Анализ проведения работы с общеобразовательной организацией Белохолуницкого района- участником проекта 500+				

5.1	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами	до 15.09.2021	Управление образования Белохолуницкого района Кировской области	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами, в том числе со школами – участниками проекта 500+, и мониторинга по выявлению общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.
-----	--	------------------	---	---